

Anfrage der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Walsum öffentlich

Zur Sitzung	Sitzungstermin	Behandlung
Bezirksvertretung Walsum	21.01.2016	Beantwortung der Anfrage

Betreff

Baumaßnahme Kometenplatz hier: Fertigstellung Kometenplatz

Inhalt

In Zusammenhang mit der Beschlussfassung zu den Umbauarbeiten des Walsumer Kometenplatzes wurde durch die Verwaltung auf Nachfragen bestätigt, dass der Ausführungstermin so gewählt würde, dass geplante Veranstaltungen nicht gefährdet werden.

Seit Mitte Dezember 2015 ist bekannt, dass die Arbeiten nicht im Februar zu Altweiber beendet sind und diese Veranstaltung nun auf den Friedrich-Ebert Platz ausweichen muss.

Vor diesem Hintergrund bittet die CDU-Fraktion um Beantwortung der folgenden Fragen:

- Wann wurden die Arbeiten beauftragt?
- Für wann war die Fertigstellung geplant?
- Wurde ein Bauzeitenplan erstellt? Wenn nein, warum nicht?
- Wurde mit dem Auftragnehmer ein Fertigstellungstermin vereinbart?
- Wurde eine Pönale bei nicht termingerechter Fertigstellung vereinbart? Wenn nein, warum nicht?
- Was sind die Gründe für die Verzögerung?
- Wann ist mit der Fertigstellung und der Inbetriebnahme zu rechnen?