

## **Anfrage der CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Walsum** öffentlich

<b>Zur Sitzung</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>
Bezirksvertretung Walsum	25.08.2016	Beantwortung der Anfrage

---

### **Betreff**

#### **Anfrage der CDU-Fraktion**

**"Verzögerung bei der Sanierung der Pausen WC-Anlage an der VHS Friedrich-Ebert-Straße"**

---

Im Juni 2015 wurde im Betriebsausschuss für das Immobilien-Management Duisburg über die Sanierung der Pausen WC-Anlage an der VHS Friedrich-Ebert-Straße entschieden. Auf Nachfrage der CDU-Fraktion, warum eine Beteiligung der Bezirksvertretung im Vorfeld nicht rechtzeitig möglich war, wurde von Seiten des IMD angeführt, dass aufgrund der Sitzungsfolge (...) keine Anhörung stattfinden (konnte), da bei Verzögerung der Beschlussfassung, die Umsetzung der Maßnahme und Beginn in 2015 gefährdet gewesen wäre. Mit dem Hinweis auf mögliche Verzögerungen wurden auch die bei einem Ortstermin am 16.11.2015 angebrachten Bedenken und Verbesserungsvorschläge von Seiten der CDU-Fraktion abgewiesen.

Bislang (August 2016) ist keine Bautätigkeit an der VHS Friedrich-Ebert-Straße zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund bittet die CDU-Fraktion um einen aktuellen Sachstand, der insbesondere folgende Fragen berücksichtigt:

- Welche Gründe liegen für die Verzögerung vor?
- Hält das IMD an den Planungen zur Sanierung der WC-Anlage an der VHS Friedrich-Ebert-Straße in bekannter Form fest?  
Falls nein, welche Änderungen haben sich zwischenzeitlich ergeben?
- Wird der Kostenaufwand für die Sanierung weiterhin mit 250.000 EUR veranschlagt?
- Wann ist mit dem Beginn der Sanierungsmaßnahme zu rechnen?